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1 Inleiding  

1.1 Voorwoord 

Dennebos Suriname (DBS) presenteert dit jaarlijkse Werk Plan (AOP), in gedeeltelijke 

vervulling van de eisen van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Het plan heeft 

betrekking op Planning Periode 1 (PP1) die begint in 2016.
1
  

Het plan continueerd de voorgaande AOPs van zusterbedrijf E-Timberindustry Suriname (ETS) 

waarbij Dennebos Suriname het operationele voortzet naar de nieuwe concessies.  

Het plan bevat een korte beschrijving van de concessies, samenvatting van  activiteiten van de 

vorige planperiode, de berekening van de toelaatbare kap, volume prognose voor de periode (op 

basis van 100% pre-harvest inventarisatie die is uitgevoerd) en andere geplande activiteiten. Het 

bevat ook kaarten van de oogst blokken gepland voor de periode plus wegenplan. Het AOP 

maakt deel uit van planningskader van DBS en heeft vooral nauwe banden met de lange-termijn 

ETS Forest Management Plan gepresenteerd in 2008 en de ETS-5 jaar Plan 2013-2017.  

1.2 Concessie vergunningnummer en de naam van de vergunninghouder 

Dennebos Suriname NV is een naamloze vennootschap, opgericht op 21 september 2007 in 

Paramaribo district Suriname (KKF # 46908). De directeur is Soekhlal, Ruben K. ( 

rubsoek@gmail.com ) adres ds. Martin Luther King wg. 61 BVN. , Paramaribo, Suriname 

(telefoon: 487 080, Fax: 487.088).  

In 2013 heeft DBS oogstrechten verworven tot een cluster van vier aaneengesloten concessies in 

de Nassau gebied ten zuid-oosten van de Mapane concessies in districten Sipaliwini en 

Brokopondo. Drie van deze concessies - met een bruto oppervlakte van 24.605 ha - worden 

beheerd als één Forest Management Unit (FMU) voor de oogst planning en operaties (zie figuur 

1-1 en bijlage Exhibit 6-1).  

Exhibit 1-1. Gebied van de FMU door concessie (van kaarten de officiële landmeter's). 

Concession number Gross area (ha) 

714b 18,506 

38e 2,034 

168 4,065 

1.3 Bedrijfsinformatie  

                                                           

 

1
 1 op korte termijn ( "jaarlijkse") plannen niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met een kalenderjaar als gevolg van ongunstige 
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DBS vervolgd de samenwerking met zusterbedrijf - ETS - met wie hij een overeenkomst heeft 

gesloten om te uitvoeren de certificering beheer en export operaties. DBS zeggenschap behoudt 

echter van alle bossen planning en beheer activiteiten en is uiteindelijk verantwoordelijk voor 

alle bosbouw met inbegrip van het voldoen aan de eisen van FSC.  

De belangrijkste doelstelling van het bedrijf is om duurzame bosbouw en export FSC-

gecertificeerd hout te bewerken naar Nederland en andere markten die FSC-certificering vereist. 

Een belangrijk aspect van het project is de opleiding van alle medewerkers in de bosbouw best-

practices. Aangezien het project is gebaseerd op de principes van duurzame bosbouw is het de 

bedoeling om een lange-termijn onderneming die ten minste één kap cyclus van 20 jaar, met de 

mogelijkheid van voortzetting voor verdere kapcyclussen 

1.4 Korte fysieke beschrijving van de actieve concessies  

Voor PP1 zal er zijn een actieve concessie: 714b (zie bijlage Exhibit 6-2) met een totale officiële 

bruto oppervlakte van 18.506 ha. Het terrein, over het grootste deel van deze concessie kan 

worden omschreven als sterk golvende laagland al zijn er enkele steilere hellingen in het 

bijzonder in de uitlopers van de Nassau Plateau en Hok A Hing gebergte. Een aantal soorten 

bostypes zijn vertegenwoordigd hoewel het type bos wordt gedomineerd door mesofytisch High 

Dryland Bos op plaatsen gemengd met gemengde moeras bos, afgewisseld langs waterwegen 

met kreek bos (zie figuur 1-2). Bodems zijn voornamelijk zand, zand en grind lemen kleisoorten 

op hellingen, richels, plateaus en heuveltoppen. Productiebos en niet-productieve gebieden  

Exhibit 1-2. Bos en landschap vormen van de actieve concessies 

Forest Type 
% Area Coverage 

714b 

Mesophytic High Dryland Forest 57% 

Creek Forest 3% 

Marsh Forest - 

Mixed Mesophytic and Marsh Forest 40% 

Scrub and Forest Savanna - 

Liane Forest - 

Other - 

 

1.5 Productiebos  

Voor de toepassing van bosexploitatie planning van de hele FMU gebied wordt beschouwd als 

potentieel productieve, een positie die wordt ondersteund door de verkennende inventarisatie 

uitgevoerd in de concessie 714b. Eenmaal exploitatie begint, zal vóór de oogst voorraden meer 

informatie over het type bos en productiviteit op een fijnere resolutie bieden. Verwacht wordt dat 

het gebruik van satellietbeelden een geactualiseerd beeld van de omvang van de 

mijnbouwactiviteiten in de concessie beschikbaar zal zijn.  

1.6 Niet-productieve gebieden  



 

Jaarlijks Operations Plan.  

DBS Planning Periode 1  
Pagina 6 

   

Om inzet voor het behoud en High Conservation Value Forest  (HCVF), potentiële biodiversiteit 

gebieden aan te tonen zijn geïdentificeerd over het gehele concessie. Drie gebieden die niet 

bewerkt zal worden zijn geïdentificeerd vanwege de vertoning van verscheidene bodemtypes en 

terrein types typisch in de concessie evenals die gebieden die bekend staan om hoge niveaus van 

belang de biodiversiteit te vertegenwoordigen (zie bijlage Exhibit 6-4). De drie gebieden zijn als 

volgt:  

1. Biodiversiteit reserve # 1: dit is een gebied (320 ha) met een relatief steile hellingen aan 

de oostelijke kant van de berg Hok A Hing. De grenzen worden getrokken door het 

ongeveer volgen van de contouren , waarbij wordt vermeden de voorkomende 

goudwinning gebieden. Verwacht wordt dat bostype en fauna bos biodiversiteit vooral 

hoog zal zijn in deze relatief zeldzame helling terrein.  

2. Biodiversiteit reserve # 2: dit is een gebied (633 ha) van gemengde savanne en alluviale 

gronden omvat de monden van verschillende kreken aftappend van west naar oost over 

het noordelijke deel van de concessie, evenals de banken en water kanaal van Tempatie 

kreek. Deze ongewone mix van terrestrische en aquatische habitats evenals variatie in 

bodemsoorten maakt het gebied waarschijnlijk de thuishaven van een breed scala van de 

biodiversiteit  

3. Biodiversiteit reserve # 3: dit is een gebied (597 ha) met betrekking tot het deel van het 

Nassau Plateau voorkomend binnen de concessie. Het plateau zelf is onderworpen aan 

ecologische evaluatie door milieu-NGO's en staat bekend als een hotspot van 

biodiversiteit.  

Deze gebieden werden in eerste instantie geselecteerd met de hulp van studenten van de Anton 

de Kom Universiteit in Paramaribo en het is de bedoeling dat het bedrijf zal samenwerken met 

onderzoeks- en onderwijsinstellingen om biofysische onderzoeken van de geplande gebieden uit 

te voeren om hun waarde te verifiëren en de baseline gegevens te bieden 

1.7 Netto werkbare gebied 

Aftrekken van de totale oppervlakte van de biodiversiteit reserves (1.550 ha) van de bruto 

oppervlakte van de FMU geeft een netto werkbaargebied (NOA) van 23.055 ha.  

1.8 Geschatte hout voorraad  

De verkennende inventarisatie uitgevoerd over een deel van de FMU resulteerde een potentiële 

bruto verkoopbare volume van 5.298 m3 per 100 ha oogst blok. Met behulp van de NOA 

hierboven aangegeven, dit geeft een potentieel verkoopbare stock over de FMU van 1,7 miljoen 

m 3 of een exploiteerbare potentieel (in het kader van de regelgeving duurzaamheid agency 

beperkingen) van 576.375 m 3.  

1.9 Historische productie en landgebruik  

Er is geen bewijs - uit de verkennende inventaris en andere verkenning van de FMU - van een 

eerdere commerciële houtkap. Verder zijn er voor zover bekend geen nederzettingen binnen de 
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FMU en geen bewijs van gebruik in de landbouw of significante de exploitatie van niet-hout 

producten.  

In het westen en op plaatsen in het noorden en zuiden van de FMU zijn er voorkomens van 

goudwinning. Analyse van satellietbeelden blijkt dat mijnbouwactiviteiten worden 

geconcentreerd langs waterwegen en betrekken gelokaliseerde clearing van de vegetatie en de 

uitbreiding van het oppervlaktewater. Nader onderzoek en analyse is gepland in de toekomst met 

behulp van hoge resolutie RapidEye satelliet-technologie.  

2 Beoordeling van de activiteiten op planperiode 6 en 7 uitgevoerd  

2.1 Kapvaks geoogst  

In de vorige planning periodes 6 en 7 werd  een totaal van 16.682 m 3 geoogst met een 

gemiddelde snelheid van 6,42 m 3 (zie exhibit 2-1).  

Exhibit 2-1. Kapvaks geoogst tot op heden in PP6 en PP7  

Concession Kapvak Vol m
3
 

218B 

2 471.249 

5 446.748 

9 366.006 

10 1462.524 

11 670.428 

12 341.907 

13 213.313 

14 265.125 

33 258.916 

219 
20 517.026 

21 678.781 

221 

21 709.006 

22 1186.936 

23 914.446 

24 1728.19 

25 987.017 

244A 

1 547.718 

3 100.103 

5 21.764 

6 14.25 

7 569.725 

8 332.974 

9 264.385 

10 890.973 

11 1274.905 

12 1447.543 

Grand Total 
 

16681.958 
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2.2 Infrastructuurwerken  

2.2.1 wegen  

Wegenbouw van in totaal 8 km is in 2015 aangevuld met voortdurend onderhoud vereist.  

2.2.2 zagerij website  

De zagerij fabriek werd uitgebreid en het werf gereorganiseerd met de bouw van een nieuwe, 

grotere zagerij faciliteit naast de bestaande molen. Secundaire verwerking zal worden uitgebreid 

tijdens PP1.  

2.2.3 Basiskamp  

De basiskampen in Suhoza en de logpond werden grotendeels ontmanteld en verplaatst naar de 

Nassau gebied concessie 714b. Toch zal er een kleine aanwezigheid te Suhoza blijven in het 

geval van watertransport van hout en huisvesten van zagerij arbeiders.  

2.3 Opleiding  

Exhibit 2-2. Hoofd opleidingen activiteiten in 2015  

Date Company Title Topics Trainer Location Trainees 
18-09-2015 DBS 

Class Lumber 

Awareness on: 

• OSH 

• Felling 

• Skidding  

Topics: 

• PPE 

• First aid kits 

• Camp and workshop conditions 

• Emergency procedures 

• Controlled Wood 

Dr G Clarke 

 

Solikin 

Nassau 38d: 

Base camp 

Kapvak 26 

 

24 

09-12-2015 DBS CoC training • Consistent work 

• VVB/CNB 

• Tidy work 

• Trucking to sawmill 

• Structure 

• Log balancing  

• Procedures in the field & office 

• Importance of CoC Errors 

• Logging register 

 Leonard 

Bleeker 

 

2 

2.4 Arbeidsongevallen en geschillen  

DBS registreert alle belangrijke ongevallen als onderdeel van haar bedrijfsvoering. Tijdens PP6 / 

7 waren er geen ernstige ongevallen, wel waren er enkele kleine gevallen (zie Exhibit 5-1).  

Exhibit 2-3 Geregistreerde ongevallen in 2015 

# Name Date Description 

1 D. Keaton 19-01-2015 Slipped while lifting lumber 

2 R. Asimia 25-03-2015 While filing chainsaw branch broke off and cut his right hand 

3 L. Bleeker 13-04-2015 Sharp point went through boots and hurt ankle 

4 K. Herman 02-05-2015 During assistance with felling got a cut on right knee  
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# Name Date Description 

5 F. Roosblad 09-08-2015 Fell on knee while checking logs 

6 K. van Lewin 16-09-2015 Stumbled with chainsaw and hurt right leg 

7 Morgan Arjune 16-10-2015 Skidder door hit right shoulder while exiting 

8 Charles Orban 04-11-2015 Fell after shirt caught in ATV buckle  

9 Vernon Vaniel 24-11-2015 Rose from bent position and hit the door of loader 

2.5 Community relations  

Er zijn geen dorpen in de directe omgeving van de concessies, wel zijn er dorpen die enige 

invloed van de activiteiten van DBS in de concessies kunnen tegenkomen. DBS blijft nauw 

samenwerken met de nabijgelegen Inheemse dorpen Redi Doti en Casipora, meerdere malen 

ontmoeting met kapiteins, officieren en andere dorpelingen.  

2.6 Certificaat  

In februari 2015 is de bestaande Forest Stewardship Council (FSC) certificering van het 

bosbeheer operatie verlopen. Echter, is ETS geslaagd de overgang naar zusterbedrijf Dennebos 

Suriname zijn FSC-gecertificeerd (Registration Code: C124494). Daarnaast bleef ETS zijn FSC 

CoC-certificaat (registratie code: C119653) te handhaven.  

3 Inventarisatie en productie prognose voor DBS plan periode 1  

3.1 Jaarlijkse Toelaatbare Kap  

Omdat DBS zal opereren op een FMU met een netto-operabele gebied (NOA) van 23.055 ha, is 

de Annual Allowable Area (AAA) na berekend te zijn op 1.153 ha (zie figuur 3-1 voor een uitleg 

van de berekening) of een gemiddelde van 12 oogst blokken /jaar. Met behulp van de maximaal 

toegestane oogst van 25 m3 / ha, dit geeft een Annual Allowable Cut (AAC) van 30.000 m 3.  

Exhibit 3-1. Stappen in de berekening AAA Inventory and production forecast for DBS 

Planning Period 1 

Item Value 
Gross area of concessions 714b, 38e, 168 24,605 ha 

Area of biodiversity reserves 1,550 ha 

Net operable area remaining 23,055 ha 

Total harvesting cycle
2
 20 years 

Years already into cycle 0 years 

Remaining years of cycle 20 years 

                                                           

 

2
 Een kappen cyclus van 20 jaar wordt gebruikt voor de planning doeleinden. Dit is minder dan de standaard 25 jaar vanwege de 

kleine omvang van de huidige NOA (<25.000 ha waarop de CELOS cyclus was gebaseerd); Ook is de gemiddelde productie in 

de voorgaande planning periodes niet meer dan 10 m3 / ha (minder dan de CELOS geëxtrapoleerd maximale duurzame volume 

van 12m3 / ha meer dan 20 jaar). 
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Item Value 
Average of original cycle and remaining cycle 20 years 

AAA  1,153 ha 

3.2 Oogstbare blokken  

Tijdens PP1, zijn er twaalf (12) nieuwe kapvakken met in totaal een oppervlakte van 1.200 ha, 

zijn gepland voor het oogsten (zie figuur 3-2 en bijlage Exhibit 6-3).  

Exhibit 3-2. Kapvaks schema's voor de oogst in PP1  

Concession Kapvak Block 

714b 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

11 

12 

13 

16 

17 

 

B14 

C14 

C13 

B13 

* 

* 

D13 

D14 

* 

E15 

* 

E16 

 

    *not yet inventorized 

3.3 Inventarisatie en productie prognose  

In PP1, de geschatte productie prognose van de eerste en tweede fase geplande velling (niet met 

inbegrip van eventuele behouden of beschermd bomen) voor de geïnventariseerd kapvakken tot 

op heden in concessie 714b (oppervlakte 800 ha) wordt een totaal volume van 11,407.69 m 3 met 

een gemiddelde van 14,26 m 3 / ha (zie figuur 3-3 en bijlage Exhibit 6-4).  

Exhibit 3-3. De productie-prognose voor PP1 per blok (m 
3)

 op basis van de inventaris  

SPECIES B13 B14 C13 C14 D13 D14 E15 E16 Grand Total 

Grand 

Total 
1453.50 747.46 1109.61 1753.49 1793.73 1175.21 1867.91 1506.76 11407.69 

4 Infrastructurele en andere werken gepland voor Planning Periode 1  

4.1 Wegenbouw  

De aanleg van wegen zal in PP1 de geplande oogsten activiteiten (zie figuur 4-1 en bijlage 

Exhibit 6-5) ondersteunen.  

Exhibit 4-1. Wegenbouw activiteiten gepland voor PP1  

Activity            Length 
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Maintenance         27 km 

Construction         6 km 

 

4.2 Kampen 

Het basiskamp locatie veranderd voor de aanvang van PP1 naar een gebied grenzend aan de 

grens van de concessie 38d en 714b langs een permanente kreek (zie bijlage Exhibit 6-5).  

De nieuwe kamp zal een grote renovatie en verbetering met de installatie van een nieuw kantoor, 

keuken, sanitaire voorzieningen en huisvesting te betrekken. Alle vloeibare en vaste afvalstoffen 

zal zorgvuldig worden beheerd en afgevoerd. De workshop gebied zal worden verplaatst naar de 

achterzijde van de woonwijk.  

4.3 andere werken  

De nieuwe zagerij op de uitgebreide verwerking faciliteit in Suhoza zal worden uitgebreid. Een 

transit log depot zal worden vastgesteld in de Nassau concessie 38d ,eenmaal er operationeel zijn 

in concessie 714b.  

4.4 apparatuur inventaris  

Exhibit 4-2 opsomming van de zwaar materieel in handen van DBS en beschikbaar voor gebruik 

in PP1.  

Exhibit 4-2. Weg activiteiten gepland voor PP1  

Item description Number of pieces 

Excavator 2 

Bulldozer 2 

Track skidder 1 

Wheel skidder 1 

Log loader 1 

Terex dump trucks 2 

ATV 1 

Pickups 2 

 

4.5 controle  

DBS zal haar programma voor toezicht uit voeren op veiligheid en gezondheid, activiteiten, milieu en 

relaties in de gemeenschap continueren.  
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Feedback van de vorige controle aangegeven dat speciale aandacht in PP1 is nodig om het onderhoud van 

de normen in de volgende gebieden te waarborgen: 

• Gebruik van de vereiste PBM op alle werklocaties  

• onderhoud en distributie van 1 verbandtrommels 

• de luchtkwaliteit aan de zagerij website 

• Het verzamelen van gegevens NTFP 

• Samenwerking met mijnwerkers 

• Communicatie met de gemeenschap belanghebbenden 

• Chain of Custody in het bos en op de zagerij 

• Oprichting van PSP's in de nieuwe concessie / s 

5 Sociaal, gemeenschap en marketing artikelen  
5.1 Medewerkers 

Dennebos Suriname heeft een organogram ontwikkelt met een weergave van 

verantwoordelijkheden en lijnmanagement (zie bijlage Bijlage 6-6).  Totaal aantal medewerkers 

is aangegeven in figuur 5-1.  

Exhibit 5-1. Weg activiteiten gepland voor PP1  

Section Operations (DBS)  

Management 6 

Forest exploitation 5 

Support staff 10 

Admin 16 

Sawmill 13 

Contractors
3
 9 

TOTAL 59 

5.2 Procedures voor gezondheid & veiligheid  

DBS heeft een Standard Operating Procedure voor gezondheid en veiligheid welke volledig zal 

worden uitgevoerd tijdens PP1.  

5.3 Opleiding  

                                                           

 

3
 Contractors include 4 persons on skidding/trucking; 5 persons on inventory 
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Training die tijdens PP1 wordt gepland:  

• Directional kap en RIL (opfriscursus)  

• skidder operatie  

• Gezondheid & veiligheid en rampenbestrijding  

Ook, als onderdeel van haar samenwerkend verantwoordelijkheid, zal DBS de studenten van 

NATIN en de Universiteit vergemakkelijken, om hun werk ervaring, stages en 

onderzoeksprojecten in het bedrijf te laten voortzetten.  

5.4 Gemeenschaps relaties  

DBS zal blijven samenwerken met de naburige gemeenschappen, te zorgen dat goede relaties 

worden onderhouden en dat de activiteiten van DBS geen afbreuk doen aan de leden van de 

gemeenschap. DBS is van plan om te bespreken met een aantal lokale dorpen mogelijkheden 

voor input in om het bosbeheer activiteiten en opleiding en extra voordeel aan de 

gemeenschappen.  

DBS zal ook bijzondere aandacht besteden aan het gebruik van High Conservation Value Forest 

in de concessies welke onder beheer zijn van de lokale gemeenschappen.  

5.5 certificaat  

DBS zal tijdens PP1 haar FSC CoC-certificering activiteiten voortzetten en voor te bereiden voor 

de jaarlijkse audit, die in april 2016. DBS zal blijven verhandelen van FSC-gecertificeerd hout en 

palen  aan lokale zagerijen en fabrikanten, evenals op de internationale markt.  
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6 Bijlage  

Exhibit 6-1. Locatie van de DBS concessies (lichtgroen)  
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Exhibit 6-2. DBS concessies (lichtgroen, genummerd)  
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Exhibit 6-3. Geplande oogst kapvaks voor PP1 (lichtblauw, genummerd); biodiversiteit 

reserves in het geel  
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Exhibit 6-4. Geraamde productie (m 3) voor een deel van PP1 gebaseerd op geïnventariseerd 

kapvaks  

SPECIES B13 B14 C13 C14 D13 D14 E15 E16 
Grand 

Total 

PRH 452.735 91.274 224.811 192.392 230.562 279.549 102.729 33.421 1607.473 

BAS 129.317 53.337 131.919 147.788 170.507 204.873 272.303 226.013 1336.055 

WAL 132.012 72.446 96.860 280.140 154.140 65.135 213.118 185.083 1198.932 

WAN 106.340 20.493 74.488 77.848 83.597 75.039 259.435 121.998 819.238 

ROK 50.237 64.362 56.247 84.765 34.824 50.565 103.934 111.061 555.997 

BGR 65.009 5.117 42.162 34.917 160.382 37.829 80.864 
 

426.280 

SAW 26.285 14.228 77.402 40.149 58.354 53.555 61.517 54.906 386.396 

BOL 31.392 27.972 32.557 93.622 36.715 48.535 28.660 55.112 354.564 

HGR 41.464 13.376 51.393 38.234 32.172 17.114 81.120 51.216 326.088 

YZH 22.312 90.361 20.374 103.788 15.957 11.128 20.919 7.961 292.802 

PAK 16.135 61.183 22.865 37.250 19.152 25.148 40.016 60.076 281.826 

KOP 21.312 4.776 34.294 40.195 46.018 14.375 65.315 46.465 272.750 

KWA 23.016 9.146 26.041 42.752 25.039 9.259 80.668 42.157 258.077 

MKB 4.889 0.629 48.522 14.063 21.978 18.038 62.819 57.647 228.586 

WPL 16.076 1.069 19.469 14.727 53.756 17.466 43.182 44.776 210.521 

MNB 31.887 2.823 8.742 66.243 63.610 7.839 13.689 9.793 204.626 

ING 18.703 1.918 8.934 31.049 49.103 13.693 12.750 44.727 180.877 

DNC 24.274 0.975 
  

15.308 48.086 1.585 50.092 140.320 

BLB 
 

38.847 
 

34.571 2.316 9.321 22.381 21.207 128.643 

SMB 20.535 2.826 5.536 25.707 17.247 10.671 24.461 18.318 125.302 

RLO 13.717 5.236 8.757 16.953 45.886 2.449 12.649 10.027 115.674 

ZWK 18.873 7.651 7.985 25.801 12.726 18.071 9.113 13.817 114.038 

KWK 15.285 0.650 1.442 0.995 50.756 5.698 20.698 11.987 107.513 

BKT 1.089 3.400 
 

27.964 15.945 9.610 16.651 30.477 105.135 

TPR 4.082 11.947 15.177 27.760 6.136 8.661 16.606 12.231 102.601 

KOK 10.664 5.209 1.593 21.605 11.746 5.893 13.139 5.726 75.574 

KKP 12.207 8.627 17.595 20.252 7.734 2.855 5.659 
 

74.929 

LBA 
 

1.148 9.263 6.062 
 

3.131 33.600 21.137 74.341 

BRH 29.951 2.272 5.103 5.340 17.233 3.626 1.640 7.115 72.279 

TON 8.973 2.660 6.068 9.669 16.517 6.124 5.586 15.606 71.202 

HBA 6.137 1.813 6.658 7.348 43.017 3.244 1.030 1.649 70.897 

OKH 
 

1.017 
 

6.515 11.472 6.458 8.892 32.496 66.850 

MAP 10.009 2.586 1.337 10.465 18.091 4.955 11.770 4.751 63.965 

JOK 12.092 
 

3.392 
 

13.991 25.211 8.236 
 

62.922 

FOE 
 

30.093 
 

29.257 
    

59.350 

GBT 5.173 4.217 9.672 11.190 11.218 6.229 8.516 1.892 58.108 

BFU 9.590 4.498 1.286 8.634 2.060 7.361 11.044 5.617 50.089 

UNK 
 

31.531 
 

17.113 
    

48.644 

SAT 8.833 7.288 5.762 
 

6.526 6.598 12.862 
 

47.869 

MWK 8.606 
   

23.505 
 

8.772 3.119 44.002 

FOM 1.781 9.236 
 

31.686 
    

42.702 

PMS 5.064 
  

0.662 16.930 1.560 4.476 10.093 38.785 

DJI 1.825 
   

23.989 
 

1.923 10.821 38.558 

BTM 
  

1.722 
 

27.891 
 

2.204 2.547 34.364 

KAW 
    

25.240 
  

7.405 32.644 

TIM 
   

11.299 12.071 
 

6.139 
 

29.509 

KMB 
    

20.078 
 

2.137 6.279 28.494 

SPU 
  

3.479 6.229 10.617 1.971 1.531 
 

23.828 

WTF 
  

3.633 3.989 1.981 3.799 5.343 3.285 22.029 

BKS 2.559 
 

8.200 1.343 
 

1.697 4.257 3.582 21.638 

ZWP 1.785 0.861 1.089 
 

3.773 
 

13.891 
 

21.399 

RKR 1.989 
  

3.354 6.734 
 

3.505 3.327 18.909 

TMS 
  

6.517 
 

6.143 3.354 
 

1.683 17.698 

PNK 2.836 
  

5.001 2.162 
  

7.077 17.077 

RPR 4.946 1.476 
  

3.584 
  

6.511 16.518 

GKB 1.224 
   

2.719 2.386 1.751 7.340 15.420 
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SPECIES B13 B14 C13 C14 D13 D14 E15 E16 
Grand 

Total 

KWS 1.992 1.425 
 

5.387 4.264 1.742 
  

14.809 

ROF 
 

8.918 
 

3.531 
    

12.449 

GRH 
    

2.494 1.229 1.013 6.798 11.535 

DOE 
 

4.256 
 

1.488 
 

2.858 2.786 
 

11.389 

LLG 
     

2.056 6.716 2.292 11.064 

WWK 
   

1.722 8.715 
   

10.437 

AJT 10.416 
       

10.416 

MNL 
    

3.121 2.670 2.224 0.934 8.949 

GKW 
      

1.079 7.110 8.189 

KTU 
 

1.192 
 

4.579 
 

1.640 
  

7.411 

MAT 
 

2.485 1.268 1.060 2.450 
   

7.262 

WNK 
      

6.182 
 

6.182 

WRH 
 

0.589 
 

5.504 
    

6.093 

KNP 
     

3.344 1.885 
 

5.229 

TTO 2.712 0.957 
   

1.512 
  

5.181 

KRK 
 

2.929 
 

2.168 
    

5.097 

ZRH 
 

3.233 
 

1.325 
    

4.558 

KWE 
   

3.974 
    

3.974 

ZPL 
   

3.751 
    

3.751 

HBB 0.882 
   

1.105 
 

0.947 
 

2.935 

AKW 1.862 
  

1.037 
    

2.899 

MKG 
    

2.374 
   

2.374 

KRP 1.546 
       

1.546 

BBB 
   

1.278 
    

1.278 

AWI 
 

0.910 
      

0.910 

DBO 0.872 
       

0.872 

Grand 

Total 
1453.50 747.46 1109.61 1753.49 1793.73 1175.21 1867.91 1506.76 11407.69 
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Exhibit 6-5. Road-status PP1  
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Exhibit 6-6. DBS organigram  

 


